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ACHTERGRONDEN 
 
In dit hoofdstuk beschrijf ik de achtergrond van ons project.  
 
Leden:  
 
Assiëra Latuputty  
Mail: 81417@glr.nl 
Tel: +31 6 10252824 
 
Bilal Lamhadri   
Mail: 76222@glr.nl 
Tel: +31 6 40115092 
 
Loquatia Davelaar   
Mail: 81048@glr.nl  
Tel: + 31 6 81274848 
 
Dani van Driel 
Mail: 81413@glr.nl 
Tel: + 31 6 39020761 
 
Malaika Butt  
Mail: 7673@glr.nl 
Tel: + 31 6 30968148 
 
Wij voeren dit project uit namens het grafisch lyceum Rotterdam.  

 

PROJECTOPDRACHT 
 
Wij gaan namens het Grafisch lyceum Rotterdam een magazine maken over hotspots in 
Rotterdam. Er komen verschillende hoofdstukken aan bot die wij gaan behandelen. Wij 
hebben dit onderwerp gekozen omdat dit toch wel belangrijk ook voor jongeren, en er is 
veel over te vinden. Ook is het een actueel onderwerp en denken wij dat dit goed in de 
smaak zal vallen. 
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PROJECTACTIVITEITEN 
 
Wij zijn als eerst begonnen met het onderzoek doen naar ons onderwerp voor het blad 
daarbij komt kijken: 

- Onderwerpen 
- Benodigdheden 
- Onderwerp 
- Mensen (influencers) 
- Plan van aanpak 
- Content managementplan 
 
Alles wordt ondertussen bijgehouden op Basecamp, Zo is het overzichtelijk voor 
iedereen en kan iedereen hierin werken. We zorgen ervoor dat er een duidelijke sociaal 
mediacampagne komt om de mensen op de hoogte, waar en hoe ons blad 
verkrijgbaar is. Dit doen we door middel van Instagram. Bij promotie komt het volgende 
kijken: 
- Huistijhandboek 
- Pagina’s online 
- Statistieken online  

 
Dit zijn de activiteiten die uitgevoerd moet worden zodat er een duidelijk beeld is van wat 
en hoe we het willen aanpakken.  
 
Voor het blad zelf moet ook het een en ander gebeuren: 

- Logo 
- Huisstijl 
- Interviews afnemen 
- Foto’s maken 
- Onderwerpen bedenken 
- Artikels schrijven  

 
Dit zijn de hoofdactiviteiten die gedaan moeten worden voor ons blad. 
	

PROJECTGRENZEN  
 

- Wij verkopen het blad niet 
- Het is een eenmalig blad 
- Er wordt geen misbruik van gemaakt  
- Er wordt toestemming gevraagd en vastgelegd voor het maken van foto’s en het 

afnemen van interviews 
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KWALITEIT  
 
We houden alles bij via basecamp, hierin staat ook hoe alles wordt opgeslagen. Bilal 
Lamhadri gaat hierover het is dus de bedoeling dat het werk juist wordt opgeslagen. Zo 
kunnen de kwaliteitmanager Dani van Drielook makkelijk bij het werk. Om deze na te 
checken op de kwaliteit van het product. 
 
 

PROJECTORGANISATIE  
 
De projectorganisatie is een belangrijk punt. Als je de taken niet goed verdeel kun je ook 
geen goede start maken, zo heeft iedereen een rol. Met daarbij verschillende taken. 
 
Bilal Lamhadri – Documentmanager  
Dani van Driel – Voorzitter  
Assiëra Latuputty – Kwaliteitsmanager 
Malaika Butt – Planner  
Loquatia Davelaar – Groepsvertegenwoordiger    
 
Elke week worden er werkoverleggen gehouden en daar wordt notulen van gemaakt. De 
voorzitter (Dani van Driel) stuurt voor het overleg een agenda met punten die tijdens het 
overleg worden besproken, en hoe de documenten worden opgeslagen staat in het 
content managementplan.  
 

PLANNIG  
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RISICOANALYSE  
 
Er zijn verschillende risico’s aan het project verbonden. Zo zou het blad bijvoorbeeld niet 
op tijd af kunnen zijn. Daarom is het belangrijk dat we volgens een strakke planning 
werken.  
 
Ook zou het zo kunnen zijn dat het geen succes zou worden. Daarom moeten we goed 
luisteren naar onze doelgroep en alleen dingen plaatsen die relevant zijn voor onze 
doelgroep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


